

都市計画公園整備の進捗状況について

1 鎌倉公園整備事業

(1) 事業の概要

鎌倉公園整備事業は、新小平駅周辺地域のまちづくりの一環として、都市の貴重な緑地を保全するため、市の特徴的な農地を活用し、地域の魅力向上やにぎわいを創出することを目的に、鎌倉公園整備基本計画に基づき整備を行うものです。

○都市計画決定		
位置	小川町二丁目地内	
告示年月日	昭和38年9月2日	
計画面積	2.9ha	
種別	近隣公園	
○事業認可(1期)		
名称	小平市都市計画公園事業 第1号 鎌倉公園	
事業認可日	令和3年8月20日	
認可期間	令和3年8月20日～ 令和9年3月31日	
認可面積	2.0ha	

○基本計画図



(2) これまでの主な取組

- 平成 29 年度 アンケート調査
- 令和元年度 ワークショップ
- 令和 2 年度 整備についてのオープンハウス、事業概要説明会、パブリックコメント、鎌倉公園整備基本計画の策定
- 令和 3 年度 遊具に関するワークショップ及び意見収集、用地説明会（動画配信）、事業認可取得、農にふれあうエリア整備プランの策定
- 令和 4 年度 鎌倉公園整備基本設計（サウンディング調査含む）、用地取得交渉

(3) 今後の主な予定


- 令和 4 年度 基本設計業務、用地交渉・取得
- 令和 5～7 年度 用地交渉・用地取得、設計
- 令和 7～8 年度頃 工事・工事実施箇所の開園
- 令和 12 年度以降 第 2 期事業の準備及び実施

2 鷹の台公園整備事業

(1) 事業の概要

鷹の台公園整備事業は、昭和 38 年に都市計画公園として都市計画決定している用地（旧学校グラウンド跡地）を取得し、公園として整備する事業です。現在、鷹の台公園のあり方調査・検討として、地域の意見聴取や公民連携に関する調査等を行っています。

位 置	小平市たかの台 3 3
告示年月日	昭和 38 年 9 月 2 日
種 別	近隣公園
計画面積	1.9 ha（約 19,000 m ² ）
整備区域	約 13,000 m ² （グラウンド跡地部）
用途地域	第一種低層住居専用地域



(2) これまでの主な取組

- 令和元年度 公園整備予定地取得（小平市土地開発公社）
- 令和 2 年度 小平都市計画公園 3・3・4 号（鷹の台公園）等に関するアンケート調査
- 令和 3 年度 鷹の台公園のあり方調査・検討
地域ヒアリング、都市公園セミナー、職員ヒアリング、職員研修 等
- 令和 4 年度 鷹の台公園のあり方調査・検討
鷹の台公園マルシェ、鷹の台公園いどばたかいぎ 等

(3) 直近の主な取組内容

<令和3年度>

① 地域ヒアリング

実施時期 10月～令和4年2月

対 象 地域住民、自治会、商店、学校関係、福祉関係団体、その他関連団体 等

内 容 鷹の台公園及び市立公園の役割、課題、課題の解決策、理想の公園運営 等

実施回数 44回（おおむね70名）

② 都市公園セミナー

実施日 3月13日（日）

内 容 ・都市公園における公民連携の先進事例について

・新たな時代の公園づくり～地域連携・市民協働推進型公民連携～

参加者 会場来場者 32名、オンライン 31名

<令和4年度>

① 小平市公園整備に向けたトライアルプロジェクト 鷹の台公園マルシェ

実施日 6月4日（土）

内 容 手作りアイテムのワークショップ、ハンドメイド雑貨・こだいらブランド認定品等の販売、キッチンカー、鷹の台公園に関する意見聴取

来場者 約5,800名

② 鷹の台公園いどばたかいぎ

対象	多世代	小学生	学生	子育て世代
実施日	7月3日（日）	7月4日（月）	7月24日（日）	8月19日（金）
参加者数	28名	70名	13名	約20名

(4) 今後の主な予定

令和4年度 鷹の台公園のあり方調査・検討（調査・検討の報告、サウンディング型市場調査）

令和5～6年度 事業認可取得、土地開発公社からの土地の買戻し
公園整備内容の具体的検討、公民連携手法の決定、事業者公募