

小平市旧リサイクルセンター解体工事 全体工程表

	令和元年				令和2年		
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
調査期間							
準備工事							
仮囲設置							
外部足場設置							
アスベスト含有材撤去							
内装材解体							
上屋解体							
基礎解体							
防球ネット、外構舗装解体							
整地、防草シート敷込み							