
　　（仮称）小平第十四小学校等複合施設整備事業 想定スケジュール

　　※スケジュールは変更となることがあります。 関連事業全体のスケジュールへ

•更新等の適否の判断

•基本計画策定方針の作成
令和４年度

•基本計画策定令和6～7年度

•基本設計、実施設計、工事令和8年度以降

完了

準備中

https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/files/107438/107438/att_0000006.pdf

