
花小金井小学校増築工事 工事説明会

２０２４年１月１８日（木）１９：００～２０:００
２０２４年１月２１日（日）１０：３０～１１:３０
会場：花小金井小学校 ３階 音楽室



小平市立花小金井小学校増築工事
説明会次第

１ 増築工事を行う理由
２ 増築工事の概要
３ 工事スケジュール
４ 工事区画・動線
５ 工事作業について
６ 質疑応答
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１ 増築工事を行う理由

・花小金井地域開発等に伴い、学区域内で人口が増
加しており、児童数、学級数の増加による教室不足
が予測されているため。

・上記に伴い、学童クラブ室も不足することが予測
されているため。
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２ 増築棟の概要
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砂場

砂場

西武新宿線

都道(132)　小
川山田無線

陸橋

監視小屋【新築】

体育倉庫【新築】

倉庫【新築】

ﾄｲﾚ【新築】

渡り廊下【新築】

真北
既存校舎敷地

増築校舎
【新築】

地下道

体育倉庫【移設】

増築棟の位置及び形状

増築校舎

渡り廊下(屋根あり)

付属建物移設及び新設(体育倉庫等)

増築校舎完成後の児童動線

全体配置図

配置図

真北

都道

市道
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増築校舎のレイアウト

１階　平面図

男子トイレ

女子トイレ

昇降口

図書室

静養室

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ
ﾄｲﾚ

ｴﾝﾄﾗﾝｽ
ﾎｰﾙ

廊下

特別支援教室

学童クラブ室

UP

UP

EV学童玄関

(93.5㎡)

(12.9㎡)

管理

スペース

(160㎡)
(96㎡)

外部

倉庫

内部

倉庫

砂場

砂場

西武新宿線

都道(132)　小
川山田無線

陸橋

監視小屋【新築】

体育倉庫【新築】

倉庫【新築】

ﾄｲﾚ【新築】

渡り廊下【新築】

真北
既存校舎敷地

増築校舎
【新築】

地下道

２階　平面図

廊下 廊下

家庭科室 理科室準備室準備室

昇降口

図工室

準備室

作品庫

男子トイレ

女子トイレ

DN

DN

EV

(96㎡)

(100.71㎡)

(34.4㎡)

(15.75㎡)

(33.72㎡) (100.71㎡)(33.72㎡)

屋根

学校

学童クラブ

真
北

児童動線
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３ 工事スケジュール

（１） 工事の契約 令和５年１２月２０日

（２） 工事の終了 令和７年２月末（予定）

（３） 工事スケジュール ※別紙を参照ください。
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2024年 2025年

内　　　容 開始 終了 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 備　考

準備期間（書類作成・調査）
着工書類作成及び現場調査

共通仮設工事
仮囲い(既存解体時） 本体着工時 外構廻り着工時 仮囲い撤去

既存撤去・移設工事
既存樹木・遊具撤去及び体育倉庫移設他

直接仮設工事
遣り方 外部足場掛け 外部足場払い 竣工ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

基礎工事
基礎工事

コンクリート工事
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ（1階）

本体工事（EV鉄骨）
EV鉄骨制作期間（承認含む）建て方

本体工事（鉄骨、2階床

ALC、　屋根） 本体製作期間（承認含む） 本体鉄骨・2階床ALC・屋根工事
本体工事（アルミ建具、外

壁） 製作期間（承認含む） 外壁・ｱﾙﾐ建具工事

内部造作工事
木、金属、内装

エレベーター工事
EＶ基礎 EV製作期間（承認含む） ＥＶ組立

備品工事
家具製作期間（承認含む） 家具他

渡り廊下工事
製品制作期間（承認含む） 渡り廊下工事

外構工事
外構工事

給排水設備工事
ｽﾘｰﾌﾞ・土間配管 配管・器具取付

電気設備工事
配管・器具取付

空調設備工事
配管・器具取付

太陽光パネル工事
製作期間（承認含む） 太陽光パネル

【検査期間】
部分検査（体育倉庫他） 部分検査（渡り廊下他） 竣工検査

全体期間（13ヶ月程度）

【工期：２０２４年２月１日から2025年2月末頃予定】

夏休み・冬休み期間工事

※地下道及び生徒動線に関わる工事 【夏休み工事】 【冬休み工事】

予定日

工程表

小平市立花小金井小学校増築工事

物件名
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４ 工事区画・動線
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児童動線

工事動線

仮設計画図① 既存解体時
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児童動線

工事動線

仮設計画図② 増築校舎施工時
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児童動線

工事動線

仮設計画図③
外構廻り施工時
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車両の通行

計画敷地

← 原則、計画地前面（都道（132小川山田無線）を通行します。

既存校舎

← 学校休校日に既存校舎敷地の工事をする際は限定的に通行します。
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5 工事作業について

１）作 業 曜 日
月曜日～金曜日
(※作業の進捗及び作業の安全確保により土、日、祝日も作業を行う場合があります。)

2）作 業 時 間 ８：３０～１７：３０

・前後1時間は工事の朝礼・点検等及び清掃片付けを行います。

・コンクリート打設等中断できない作業については延長して作業する場合があります。
※ 強風・台風時に際しては安全を確保してから退所致します。

3）警備員について ２名常駐（※休工日は不在）

4）工事情報の提供
・都道に面する既存フェンスに、工程表・連絡事項等を掲示します。
・職員室前に工程表・連絡事項等を掲示します。
・小平市のホームページに本説明会の情報を掲載します。
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ご清聴ありがとうございました。

お問合せ先

・学校全体の事業に関すること・・・・・教育総務課 施設管理担当
（042-346-9569）

・工事に関すること・・・・・・・・・・施設整備課 整 備 担 当
（042-346-9553）

・学童クラブの運用に関すること・・・・子育て支援課 学 童 担 当
（042-346-9543）
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