
平成 27 年度第 1 回 小平市地域公共交通会議 資料 5 

平成 27 年 7 月 28 日 

１ 工事予定期間 

10 月中旬～11 月中旬予定。 

２ 迂回ルート（案） 

 施工範囲を１工区（南側）と２工区（北側）に分割し、それぞれの施工期間で迂回ルートを変更する案を提案する。 

・１工区（南側）を施工する７日間（土日除く）については、図-1 のとおり迂回する。 

・２工区（北側）を施工する７日間（土日除く）については、図-2 のとおり迂回する。 

３ 迂回措置の補助対応案 

・バス利用者や周辺住民への周知（ビラ配布・アナウンス）。 

・バス停付近に交通誘導員を配置し、バス停の一時移設を案内する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図-1 １工区（南側）施工中の迂回ルート案（土日を除く７日間を予定）                     図-2 ２工区（北側）施工中の迂回ルート案（土日を除く７日間を予定） 

施工範囲（１工区） 

：津田公民館⇒小平駅（現行） 

：津田公民館⇒小平駅（迂回ルート案：１工区施工中） 

施工範囲（２工区） 

：津田公民館⇒小平駅（現行） 

：津田公民館⇒小平駅（迂回ルート案：２工区施工中） 

 

あ
か
し
あ
通
り 

学
園
東
小
西
通
り 

一
中
通
り 

学園東町通り 

学園中央通り 

あ
か
し
あ
通
り 学

園
東
小
西
通
り 

一
中
通
り 

学園東町通り 

学園中央通り 

学園東小学校（にじ） 
学園東町地域センター（にじ） 

学園東小学校南（にじ） 
学園野鳥公園北（にじ） 
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