
公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
平成３０年度 平成３０年４月現在

評価
一部未実施･未実施
の場合、改善策等

実施時期 実　施　内　容

　第１期については、人口が微増傾向であり、学校の増築などにより床面積が5千㎡程度（2015(H27)年
度末の床面積に対する割合は1.6％程度）増える予定です。一方、第１期に目標耐用年数を迎える施設数
は尐ないため、第１期の目標値は±０％とし、増加分の5千㎡程度と同規模の床面積を縮減する目標とし
ました。

項　　　目 担　当　課

延べ床面積の縮減 公共施設マネジメント課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29) 2018(H30) 2019(H31) 2020(H32) 2021(H33)

予　　算
(単位:千円)

検討体制(部会) ＦＭ推進総合検討部会

関連計画

当該年度の取組（当初予定）

内　　容 第４四半期第３四半期第２四半期第１四半期

当該年度の取組（年度実績）

決算見込み
(単位:千円)
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公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
平成３０年度 平成３０年４月現在

検証

評価
一部未実施･未実施
の場合、改善策等

2021(H33)

第２四半期

検討体制(部会) ＦＭ推進総合検討部会

関連計画

当該年度の取組（当初予定）

予　　算
(単位:千円)

項　　　目 担　当　課

小平市公共施設等の有効活用に関する方針の検証等 公共施設マネジメント課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

　「小平市公共施設等の有効活用に関する方針」は2007(H19)年9月に策定し、約10年が経ちます。この
ことから、「小平市公共施設等の有効活用に関する方針」についての検証を行うとともに、公共施設マ
ネジメント推進の観点に沿った有効活用に関する整理を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29) 2018(H30) 2019(H31) 2020(H32)

内　　容 第１四半期

当該年度の取組（年度実績）

決算見込み
(単位:千円)

検証報告書の作成

実施時期 実　施　内　容

第３四半期 第４四半期
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公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
平成３０年度 平成３０年４月現在

検討 実施

評価
一部未実施･未実施
の場合、改善策等

2021(H33)

第２四半期

検討体制(部会) ＦＭ推進総合検討部会

関連計画 行財政再構築プランNo36　ＰＰＰ／ＰＦＩの推進

当該年度の取組（当初予定）

予　　算
(単位:千円)

項　　　目 担　当　課

包括的管理業務委託の実施
公共施設マネジメント課･契約
検査課･財政課･施設所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

　各施設において行っている点検等の業務委託の包括的な管理業務委託や、長期間の包括的な業務委託
を導入するなど、より一層効果的、効率的な手法について検討します。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29) 2018(H30) 2019(H31) 2020(H32)

内　　容 第１四半期

当該年度の取組（年度実績）

決算見込み
(単位:千円)

詳細仕様書の調整、契約、導入準備

優先交渉権者の選定

募集要項の作成

実施時期 実　施　内　容

第３四半期 第４四半期
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公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
平成３０年度 平成３０年４月現在

実施

第２四半期

劣化診断基礎調査に伴う業務委託仕様書の作成

実施時期 実　施　内　容

第３四半期 第４四半期内　　容 第１四半期

当該年度の取組（年度実績）

決算見込み
(単位:千円)

劣化診断基礎調査の実施 9,500

検討体制(部会) ＦＭ推進総合検討部会

関連計画

当該年度の取組（当初予定）

項　　　目 担　当　課

劣化診断の実施
公共施設マネジメント課･
施設所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

　第２期、第３期には目標耐用年数を迎える施設が多くあるため、更新等の時期や財政負担の平準化が
必要です。そのためには、実際の耐用年数到来時期を明確化し、更新等の前倒しや後ろ倒しを図る必要
があります。施設の老朽化の実態を把握するための劣化診断を実施します。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29) 2018(H30) 2019(H31) 2020(H32) 2021(H33)

予　　算
(単位:千円)

評価
一部未実施･未実施
の場合、改善策等
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公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
平成３０年度 平成３０年４月現在

実施

第２四半期

施設保全に関する職員説明会の実施

実施時期 実　施　内　容

第３四半期 第４四半期内　　容 第１四半期

当該年度の取組（年度実績）

決算見込み
(単位:千円)

緊急性判断一覧表の作成

現地調査の実施

検討体制(部会) ＦＭ推進総合検討部会

関連計画

当該年度の取組（当初予定）

項　　　目 担　当　課

適切な保全業務
公共施設マネジメント課･
施設所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

　現在は、「施設の適正な計画修繕のあり方」（2010(H22)年3月）に沿って優先順位を付けて施設の保
全を行っていますが、必要な改修がすべて実施されている状況ではありません。
　財政状況を踏まえながら、安全・安心な施設を確保するために、効率的で効果的な保全手法について
研究を行い、引き続き適切な保全を実施します。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29) 2018(H30) 2019(H31) 2020(H32) 2021(H33)

予　　算
(単位:千円)

評価
一部未実施･未実施
の場合、改善策等
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公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
平成３０年度 平成３０年４月現在

策定

評価
一部未実施･未実施
の場合、改善策等

2021(H33)

第２四半期

検討体制(部会) ＦＭ推進総合検討部会

関連計画

当該年度の取組（当初予定）

予　　算
(単位:千円)

項　　　目 担　当　課

（仮称）PPP/PFIガイドラインの策定
公共施設マネジメント課･
契約検査課･施設所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

　公民連携について、「（仮称）PPP/PFIガイドライン」を策定して推進します。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29) 2018(H30) 2019(H31) 2020(H32)

内　　容 第１四半期

当該年度の取組（年度実績）

決算見込み
(単位:千円)

ガイドラインの公表

ガイドラインの作成

実施時期 実　施　内　容

第３四半期 第４四半期
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公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
平成３０年度 平成３０年４月現在

設置・開催

評価
一部未実施･未実施
の場合、改善策等

2021(H33)

第２四半期

検討体制(部会) ＦＭ推進総合検討部会

関連計画

当該年度の取組（当初予定）

予　　算
(単位:千円)

項　　　目 担　当　課

公共施設マネジメント推進委員会の設置・開催
公共施設マネジメント課･
施設所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

　公共施設マネジメントを推進するにあたり、外部有識者、公募市民による公共施設マネジメント推進
委員会を設置し、個別施設の更新等における各段階や本計画の進捗管理について、随時、助言を受けま
す。

340

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29) 2018(H30) 2019(H31) 2020(H32)

内　　容 第１四半期

当該年度の取組（年度実績）

決算見込み
(単位:千円)

公共施設マネジメント推進委員会の開催

実施時期 実　施　内　容

第３四半期 第４四半期
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公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
平成３０年度 平成３０年４月現在

実施

評価
一部未実施･未実施
の場合、改善策等

2021(H33)

第２四半期

検討体制(部会) ＦＭ推進総合検討部会

関連計画

当該年度の取組（当初予定）

予　　算
(単位:千円)

項　　　目 担　当　課

全庁的なノウハウの蓄積とモチベーションの向上
公共施設マネジメント課･
全課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

　公共施設マネジメントは中心的な部署のみでは推進できず、全庁的に取り組む姿勢が必要となりま
す。研修等を通じて、職員一人一人のコスト意識や課題・危機感の共有を図る必要があります。
　そのうえで、推進の中で得られたノウハウを共有する方策を検討し、その成果を見える化すること
で、モチベーションの向上を図ります。

30

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29) 2018(H30) 2019(H31) 2020(H32)

内　　容 第１四半期

当該年度の取組（年度実績）

決算見込み
(単位:千円)

外部講師による研修の実施

職員説明会の実施

実施時期 実　施　内　容

第３四半期 第４四半期
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公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
平成３０年度 平成３０年４月現在

検討

評価
一部未実施･未実施
の場合、改善策等

2021(H33)

第２四半期

検討体制(部会) ＦＭ推進総合検討部会

関連計画

当該年度の取組（当初予定）

予　　算
(単位:千円)

項　　　目 担　当　課

予算編成・事務執行のあり方の検討
公共施設マネジメント課･財政
課･施設整備課･施設所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

　現在の予算は、施設管理費と事業運営費を一体として事業別に編成しているとともに、各施設所管部
署において類似の事務を重複して実施しているため、そのあり方について検討します。
　また、今後公共施設マネジメントを推進するにあたっては、予算編成などの意思決定段階や執行段階
において、専門的な知見を有する技術系職員のさらなる関与が必要となるため、新たな組織体制と合わ
せて検討します。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29) 2018(H30) 2019(H31) 2020(H32)

内　　容 第１四半期

当該年度の取組（年度実績）

決算見込み
(単位:千円)

効率的な予算編成・事務執行のあり方の検討

実施時期 実　施　内　容

第３四半期 第４四半期
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公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
平成３０年度 平成３０年４月現在

検討・順次実施

第２四半期 第３四半期 第４四半期

関連計画 行財政再構築プランNo18　地方公会計制度の推進

当該年度の取組（当初予定）

予　　算
(単位:千円)

内　　容 第１四半期

　公共施設に関する台帳は、公有財産台帳がありますが、修繕履歴や利用率等は別途把握している状況
です。統一的な基準による地方公会計に伴う固定資産台帳との関係も整理しながら、建物情報を一元化
し、公共施設マネジメント推進のための基礎情報とします。
　なお、必要に応じて保全と合わせたシステムについても研究を行います。

2017(H29) 2018(H30) 2019(H31)

ＦＭ推進総合検討部会

2020(H32) 2021(H33)

検討体制(部会)

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

項　　　目 担　当　課

台帳の整理・一元化の検討
公共施設マネジメント課･
施設整備課･施設所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

評価
一部未実施･未実施
の場合、改善策等

公共施設マネジメント推進のための基礎情報と
するため、公共施設に関する台帳と固定資産台
帳との建物情報の一元化を研究する。

各課保有資産の調査内容を整理、データ化し、
入力する。

平成２９年度異動分の各課保有資産の調査を行
う。

当該年度の取組（年度実績）

決算見込み
(単位:千円)

実施時期 実　施　内　容

10



公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
平成３０年度 平成３０年４月現在

検討 市民説明会等実施 実施

評価
一部未実施･未実施
の場合、改善策等

項　　　目 担　当　課

受益者負担の適正化
財政課･公共施設マネジメ
ント課･各所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

検討体制(部会) ＦＭ推進総合検討部会

　公共施設の受益者負担の原則を明確にすることにより、維持管理費の適正な負担を目指すことを目的
に、施設の維持管理費などのコストを公表して、利用者の負担を定期的に見直す仕組みを検討します。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29) 2018(H30) 2019(H31) 2020(H32) 2021(H33)

関連計画
行財政再構築プランNo25　受益者負担の適正化（使用料・手
数料の見直し）

当該年度の取組（当初予定）

予　　算
(単位:千円)

内　　容 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

公共施設マネジメントの観点から、適正な利用
料金設定について検討する。

作業部会を１２回程度開催し、減免基準の見直
しや、減額団体判定基準について検討し、実現
可能な考え方をまとめる。

庁内検討会議を２回以上開催し、減免基準の見
直しや、減額団体判定基準について検討し、実
現可能な考え方をまとめる。

当該年度の取組（年度実績）

決算見込み
(単位:千円)

実施時期 実　施　内　容
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公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
平成３０年度 平成３０年４月現在

用地確定

評価
一部未実施･未実施
の場合、改善策等

学務課

担　当　課項　　　目

学校給食センター

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

　2014(H26)年度に更新に向けたPFI方式の導入可能性調査を行いました。
　これまで、給食の提供を止めずに更新することを優先して、建替え用地の検討などを行ってきまし
た。
　学校給食センターの更新においては、用地の確保が最重要課題であることから、現在地も含め、でき
るだけ早く建替え用地及び事業手法等を確定させ、2017(H29)年度末を目途に基本的な方向性を決定し、
施設の更新を行います。
 


学校給食センター部会

関連計画

検討体制(部会)

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

2017(H29) 2018(H30) 2019(H31) 2020(H32) 2021(H33)

第４四半期

当該年度の取組（当初予定）

予　　算
(単位:千円)

内　　容 第１四半期 第２四半期 第３四半期

実施方針（案）及び要求水準書（案）の作成と
公表。財政計画の検討。落札者決定基準（案）
の作成。

現在地におけるモデルプランの作成、費用削減
効果の確認、市場調査及び土壌調査の実施。

当該年度の取組（年度実績）

決算見込み
(単位:千円)

23,253

3,086

実施方針及び要求水準書の決定。債務負担行為
の設定。特定事業の選定。最終ＶＦＭの算出。
ＰＦＩ事業者選定委員会の開催。

実施時期 実　施　内　容
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公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
平成３０年度 平成３０年４月現在

更新等の適否の判断

基本計画策定方針の作成(更新する場合)

当該年度の取組（当初予定）

評価
一部未実施･未実施
の場合、改善策等

部会を４回開催し、課題の整理、検討を行い、
方向性を決定する。また、更新等をする場合
は、基本計画策定方針を作成する。

予　　算
(単位:千円)

実施時期 実　施　内　容

項　　　目 担　当　課

平櫛田中彫刻美術館　記念館 文化スポーツ課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

　平櫛田中彫刻美術館 記念館は、国立能楽堂などを設計した大江宏氏によって設計された歴史的・文化
的にも貴重な建築物です。
　今後は、耐震性能等を考慮し、2018(H30)年度末までに、更新等の実施の適否を判断し、更新等をする
場合には基本計画策定方針の作成を行います。

2021(H33)

第２四半期

検討体制(部会) 文化施設部会

関連計画

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29) 2018(H30) 2019(H31) 2020(H32)

第３四半期 第４四半期内　　容 第１四半期

当該年度の取組（年度実績）

決算見込み
(単位:千円)
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公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
平成３０年度 平成３０年４月現在

耐震補強 移転後閉鎖・取り壊し

評価
一部未実施･未実施
の場合、改善策等

実施時期 実　施　内　容
決算見込み
(単位:千円)

当該年度の取組（年度実績）

花南中地域開放型体育館市民説明会の実施
（4月・9月）

当該年度の取組（当初予定）

内　　容 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

項　　　目 担　当　課

花小金井武道館 文化スポーツ課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

　2016(H28)年2月に「小平市立花小金井南中学校地域開放型体育館建設及び小平市立花小金井武道館機
能移転の基本方針」を策定しました。
　2017(H29)年中の耐震補強工事が終了後、運営を再開し、花小金井南中学校の地域開放型体育館の開館
と同時に機能の一部を移転する予定です。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29)

予　　算
(単位:千円)

検討体制(部会)

関連計画

2018(H30) 2019(H31) 2020(H32) 2021(H33)

運　　　営
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公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
平成３０年度 平成３０年４月現在

稼働

当該年度の取組（年度実績）

実施時期 実　施　内　容
決算見込み
(単位:千円)

評価
一部未実施･未実施
の場合、改善策等

リサイクルセンター部会

関連計画

当該年度の取組（当初予定）

予　　算
(単位:千円)

設計・建設一括発注による施設建設
（建設完了に伴う延べ床面積確定）

1,324,407

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29) 2018(H30)

近隣住民等向けの現場見学会実施

内　　容 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

2019(H31) 2020(H32) 2021(H33)

設計・建設

検討体制(部会)

　2016(H28)年2月に「小平市リサイクルセンター整備基本計画」を策定しました。
　清掃事務所、リサイクルセンター敷地内のリプレこだいらを含め、現在地において2018(H30)年度まで
に施設を更新する予定です。

項　　　目 担　当　課

リサイクルセンター 資源循環課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容
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公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
平成３０年度 平成３０年４月現在

更新等の適否の判断

基本計画策定方針の作成(更新する場合)

当該年度の取組（年度実績）

第３四半期 第４四半期

小平駅北口市街地再開発事業の進捗状況も含め
て、更新等の適否を判断するために、関係課と
連携しながら検討します。

第２四半期
予　　算

(単位:千円)

項　　　目 担　当　課

小平駅南口有料自転車駐車場 交通対策課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

　自転車駐車場は地域対応施設ですが、小学校を中心とした複合化を図るのではなく、駅を中心とした
整備を進めていきます。小平駅南口有料自転車駐車場については、小平駅北口地区市街地再開発事業に
よる駅前広場整備に合わせた自転車駐車場の整備計画の方向性なども踏まえて、2019(H31)年度末まで
に、更新等の実施の適否を判断し、更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29) 2018(H30)

内　　容 第１四半期

2019(H31)

関連計画

2020(H32) 2021(H33)

検討体制(部会)

当該年度の取組（当初予定）

評価
一部未実施･未実施
の場合、改善策等

実　施　内　容
決算見込み
(単位:千円)

実施時期
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公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
平成３０年度 平成３０年４月現在

更新等の適否の判断 基本計画の策定

基本計画策定方針作成

当該年度の取組（当初予定）

評価
一部未実施･未実施
の場合、改善策等

基本計画策定方針に基づき、平成31年10月の基
本計画策定に向けて取組を進めます。

予　　算
(単位:千円)

実施時期 実　施　内　容

項　　　目 担　当　課

中央公民館 公民館

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

　2017(H29)年度に耐震補強工事を予定しています。
　健康福祉事務センターなどの近隣の老朽化施設の状況なども踏まえて、2017(H29)年度末までに、更新
等の実施の適否を判断し、更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。 

2021(H33)

第２四半期

検討体制(部会) 中央公民館・健康福祉事務センター等部会

関連計画

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29) 2018(H30) 2019(H31) 2020(H32)

第３四半期 第４四半期内　　容 第１四半期

当該年度の取組（年度実績）

決算見込み
(単位:千円)

2,216
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公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
平成３０年度 平成３０年４月現在

更新等の適否の判断

基本計画策定方針の作成(更新する場合)

内　　容 第１四半期

当該年度の取組（年度実績）

決算見込み
(単位:千円)

公共施設マネジメント推進委員会の助言を踏ま
え、公共施設マネジメント推進本部に付議し、
方向性を決定する。

　近隣施設や老朽化の実態等を踏まえ、2018(H30)年度末までに、更新等の実施の適否を判断し、更新等
をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

2021(H33)

第２四半期

検討体制(部会) 学校部会

関連計画

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29) 2018(H30) 2019(H31) 2020(H32)

第３四半期 第４四半期

項　　　目 担　当　課

第八小学校　校舎 教育総務課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

当該年度の取組（当初予定）

評価
一部未実施･未実施
の場合、改善策等

学校部会を開催し、更新等の適否の判断の検討
を行う。

予　　算
(単位:千円)

実施時期 実　施　内　容
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公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
平成３０年度 平成３０年４月現在

更新等の適否の判断

基本計画策定方針の作成(更新する場合)

　鈴木保育園の民間移行や小川西保育園改築の事例を検証し、保育園のあり方を踏まえた上で、
2019(H31)年度末までに、更新等の実施の適否を判断し、更新等をする場合には基本計画策定方針の作成
を行います。

項　　　目 担　当　課

喜平保育園 保育課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29) 2018(H30) 2019(H31) 2020(H32) 2021(H33)

検討体制(部会)

当該年度の取組（年度実績）

関連計画(第３次行財政再構築プラン)

当該年度の取組（当初予定）

予　　算
(単位:千円)

「公立保育園の運営のあり方に関する方針」の
見直し検討

子ども子育て審議会に付議し、「公立保育園の
運営のあり方に関する方針」の見直しの方向性
を検討

内　　容 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

実施時期 実　施　内　容 決算見込み
(単位:千円)

耐震補強工事（事務室１階） 4,697

評価
一部未実施･未実施
の場合、改善策等
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公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
平成３０年度 平成３０年４月現在

更新等の適否の判断 基本計画策定

基本計画策定方針作成

当該年度の取組（当初予定）

評価
一部未実施･未実施
の場合、改善策等

基本計画策定方針に基づき、平成31年10月の基
本計画策定に向けて取組を進めます。

予　　算
(単位:千円)

実施時期 実　施　内　容

項　　　目 担　当　課

健康福祉事務センター 生活支援課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

　市役所（市庁舎）との窓口のあり方等を含め、中央公民館などの近隣の老朽化施設の状況なども踏ま
えて、2017(H29)年度末までに、更新等の実施の適否を判断し、更新等をする場合には基本計画策定方針
の作成を行います。

2021(H33)

第２四半期

検討体制(部会) 中央公民館・健康福祉事務センター等部会

関連計画

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29) 2018(H30) 2019(H31) 2020(H32)

第３四半期 第４四半期内　　容 第１四半期

当該年度の取組（年度実績）

決算見込み
(単位:千円)

2,216
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公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
平成３０年度 平成３０年４月現在

更新等の適否の判断

基本計画策定方針の作成(更新する場合)

評価
一部未実施･未実施
の場合、改善策等

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

実施時期 実　施　内　容
決算見込み
(単位:千円)

検討体制(部会)

当該年度の取組（年度実績）

学校部会

関連計画

当該年度の取組（当初予定）

予　　算
(単位:千円)

学校部会を開催し、劣化診断の結果等を踏ま
え、更新等の適否の判断の検討を行う。

内　　容

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29) 2018(H30) 2019(H31) 2020(H32) 2021(H33)

　近隣施設や老朽化の実態等を踏まえ、2018(H30)年度に検討を始め、2019(H31)年度末までに、更新等
の実施の適否を判断し、更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

項　　　目 担　当　課

第十一小学校　校舎 教育総務課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容
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公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
平成３０年度 平成３０年４月現在

更新等の適否の判断

基本計画策定方針の作成(更新する場合)

評価
一部未実施･未実施
の場合、改善策等

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

実施時期 実　施　内　容
決算見込み
(単位:千円)

検討体制(部会)

当該年度の取組（年度実績）

学校部会

関連計画

当該年度の取組（当初予定）

0

予　　算
(単位:千円)

劣化診断基礎調査を実施する。
4,750千円の
一部

学校部会を開催し、更新等の適否の判断の検討
を行う。

内　　容

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29) 2018(H30) 2019(H31) 2020(H32) 2021(H33)

　近隣施設や老朽化の実態等を踏まえ、2018(H30)年度に検討を始め、2019(H31)年度末までに、更新等
の実施の適否を判断し、更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

項　　　目 担　当　課

第四中学校　校舎 教育総務課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容
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