
都市計画公園整備の進捗状況について 

 

１ 鎌倉公園整備事業 

（１）事業内容 

本事業は、新小平駅周辺地域のまちづくりの一環として、都市の貴重な緑地を保全し、市の

特徴的な農地を活用し、地域の魅力向上やにぎわいを創出するため、鎌倉公園整備基本計画に

基づき整備を行います。 

（２）概要 

① 位 置 小平市小川町二丁目地内 

② 告示年月日 昭和３８年９月２日 

③ 計画決定面積 約２９，０００㎡ 

④ 種 別 近隣公園 

（３）事業認可 

 ① 認 可 日 令和３年８月２０日 

 ② 認可面積 約２０，０００㎡ 

（４）これまでの主な取組 

平成２８年度 基礎調査 

平成２９年度 アンケート調査 

令和元年度 鎌倉公園ワークショップ 

令和２年度 事業概要説明会・オープンハウスの開催、パブリックコメント、

鎌倉公園整備基本計画策定 

令和３年度 遊具に関するワークショップ及び意見収集、事業認可取得、   

用地説明会 

（５）今後の主な予定 

令和４～６年度 設計、用地取得業務 

令和７～８年度 整備工事 

令和９年度   開園予定 

 

２ 鷹の台公園整備事業 

（１）事業内容 

   本事業は、昭和３８年に都市計画公園として都市計画決定している用地（旧学校グラウンド跡地）

を取得し、公園として整備する事業です。今後、地域の意見聴取や公民連携に向けた調査等を行い、

整備に向けた検討を進めます。当該地は、令和元年度に小平市土地開発公社が購入しています。 

（２）概要 

① 位 置 小平市たかの台３３ 

② 告示年月日 昭和３８年９月２日 

③ 計画決定面積 約１９，０００㎡ 

④ 種 別 近隣公園 

⑤ 整備区域 約１３，０００㎡（旧グラウンド跡地部分） 

（３）これまでの主な取組 

令和２年度 アンケート調査 

令和３年度 鷹の台公園のあり方調査・検討（市民ヒアリング、都市公園セミナー等） 
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（４）今後の主な予定 

令和４年度 鷹の台公園のあり方調査・検討（公園マルシェ、事業者サウンディング、ワーク

ショップ等） 

 

３ 武蔵公園整備事業 

（１）事業内容 

公園整備予定地は、昭和３８年に都市計画公園として決定した武蔵公園の区域の一部です。花小

金井武道館の解体にあたり、跡地を活用して公園として整備します。 

（２）概要 

① 位 置 小平市花小金井八丁目 

② 整備面積 約１，９００㎡（花小金井武道館跡地） 

（３）これまでの主な取組 

令和２年度 武蔵公園の活用に向けた意見募集、設計業務 

令和３年度 地域へ整備イメージ案のお知らせ配付、オープンハウス開催 

（４）今後の主な予定 

令和４年度 公園整備説明会 

 整備工事、供用開始 

 

４ 上水南町二丁目普通財産公園整備事業 

（１）事業内容 

本公園の整備予定地は、土地などの財産が市に寄附されたもので、所有者の遺言により、土地を

公園として活用することの希望や、その公園に寄附者の父で著名な武術家である佐川幸義氏の顕彰

碑を建ててほしいとの願いがあったことから、その思いを酌み、近隣や道場関係者の方と連携して

公園整備に向けた検討を進めています。 

（２）概要 

① 位 置 小平市上水南町二丁目 

② 整備面積 約１，０００㎡ 

（３）最近の主な取組 

令和３年度 市民団体主催のワークショップ、ふるさと納税制度による寄附の募集 

（４）今後の主な予定 

令和４年度 設計業務 

令和５年度 整備工事 

令和６年度 供用開始 

（５）その他 

公園を整備するためには、解体工事、測量、設計、公園整備工事費など、多くの財源が必要とな

るため、遺言により寄附された使途の指定のない現金、土地の一部の売却益などを活用しますが、

売却する土地を減らして公園を広くするために、ふるさと納税を活用したガバメントクラウドファ

ンディングにより、寄附金を募集しています。 


