

平成23年度市史編さん事業計画

1 事業の概要

(1)市史編さん事業推進本部の開催(3回)

(2)市史編さん委員会の開催(3回)

(3)調査・研究の実施と原稿執筆

① 地理・考古・民俗編基礎資料の作成と原稿執筆

地理・考古・民俗編全体の目次構成は、9月までに最終調整をして執筆分担を決める。
執筆は、11月に開始し、平成24年5月までに終了する。

【調査の進め方】

- ・民俗については、専門調査委員・調査員による最終的な現地調査を実施し、市内の人たちから聞き取り調査を行い記録する。
- ・地理については、テーマを絞って現地調査を行い記録する。
- ・考古については、今までの調査実績に基づき執筆を進める。

【調査専門委員の課題】

- ・民俗調査(祭礼・行事等)
- ・古文書の民俗関係記事の調査と索引作成
- ・小平の民俗に関する公文書の調査と分析

【研究報告の課題】

- ・ムラの成り立ちと社会組織の調査
- ・女性・民具・衣食住の調査
- ・生活・文化・祭りの調査
- ・戦後の農業経営の調査
- ・巻末に収録する「民俗資料」の調査

【目次構成の作成と原稿執筆】

- ・地理・考古・民俗編の目次構成と執筆分担は、9月までに決める。

- ・市史本編の執筆は、11月に開始し、平成24年5月末日までに原稿を提出する。

② 近世編の原稿執筆

近世編は、6月に最終調整をして決定する目次構成と執筆分担により、8月から執筆を開始し、平成24年2月までに終了する。

【調査専門委員の課題】

- ・市史の目次構成細目案の検討
- ・史料の追加調査
- ・基礎的なデータ作成と分析
- ・村ごとの年表作成
- ・絵図類の分析
- ・執筆者との調整・執筆状況の確認・監修者との連絡
- ・執筆原稿の内容確認と校正

【原稿執筆と校正】

- ・近世編は、8月から執筆を開始し、平成24年2月末日までに原稿を提出する。
- ・原稿が提出され次第、査読と内容確認及び校正作業を進める。

③ 近現代編基礎資料の作成と原稿執筆

近現代編の目次構成は、9月に最終調整をして執筆分担を決める。執筆は、平成24年2月に開始し、8月までに終了する。

【調査の進め方】

- ・専門調査委員・調査員による最終的な現地調査を実施し、記録する。
- ・学校・会社等の追加調査を実施する。

【調査専門委員の課題】

- ・小平関係年譜の作成
- ・公文書の調査(広域行政)
- ・農業関係の調査
- ・団体、組合、企業の調査
- ・西武鉄道と学園都市の調査
- ・大学と周辺地域の調査

- ・工場報の分析
- ・基礎的な史料のデータ作成と分析

【研究報告の課題】

- ・自由民権の調査
- ・教育機関の研究
- ・市報及び統計の調査
- ・公民館資料の調査
- ・村会議事録、財政の分析
- ・軍事郵便の分析

【目次構成の作成と原稿執筆】

- ・近現代編の目次構成と執筆分担は、9月までに決める。
- ・市史本編の執筆は、2月に開始し、平成24年8月末日までに原稿を提出する。

(4) 市史編さん事務の推進

① 市史編さん編別執筆要項の作成

- ・市史編さん編別執筆要項について検討し、作成する。

② 市史別冊の編集

- ・写真集・図録の目次構成の検討を9月までに行い、10月から資料収集及び掲載許諾等の事務を進める。
- ・図録に収録する資料のデジタル化を実施する。

③ 史料集の作成

- ・史料集収録資料を選定し、データ入力作業を進める。
- ・史料集第5集の内容構成を検討し、編集作業を行う。

2 事業成果の公表

(1) 刊行物の発行

- ・「小平市史料集近現代編 第5集」の発行
- ・「小平の歴史を拓くー市史研究ー第4号」の発行

(2) ホームページの運営

- ・市史編さん委員会会議要録の掲載
- ・調査・研究成果の公開
- ・市史編さんこぼれ話の掲載

(3) 研修会等の開催

- ・市民向けの市史編さん講座の企画及び調整
- ・職員向けの歴史に関する研修会の企画及び開催
- ・市民の協力による事業推進