

小平市第2次行財政再構築プランのフォローアップについて

1 趣旨

市では、平成19年3月に策定した「小平市行財政再構築プラン」及び平成23年3月に策定した「小平市第2次行財政再構築プラン」（以下、「第2次プラン」という。）に取り組み、平成19年度から平成27年度までの計画期間中一定の成果をあげてきたが、市政を取り巻く社会経済情勢は依然として厳しい状況にあり、計画期間終了後も行財政改革を継続していく必要がある。

現在、今後の行財政改革の方向性を示す新たなプランの策定準備を進めているが、新たなプランは平成29年度から実施予定であるため、平成28年度は、第2次プランの計画期間終了後においても現行の内容・方法により継続的に取り組み、進捗管理を必要とする項目について、1年間の取組を行う。

2 内容

第2次プラン終了時（平成27年度末）における目標達成状況（見込み）等により、現行の内容・方法により継続的に取り組み、進捗管理を必要とする項目については、フォローアップ対象項目とし、平成28年度において、さらに1年間のフォローアップを行う（別紙「フォローアップ一覧表」参照）。

フォローアップ対象となる項目の進捗管理については、第2次プラン同様、年度当初に「行財政再構築進捗状況調査票」を提出し、上半期及び年度末の年2回、実績、成果等を評価する。評価については、所管課による第1次評価と行財政改革推進本部による第2次評価を実施する。実績、成果及び評価等については行財政再構築推進委員会に報告し、必要な助言を受ける。

また、フォローアップ対象でない項目であっても、達成した水準の維持もしくは更なる行財政再構築の推進を図るものとする。

3 スケジュール

時 期	内 容
平成28年3月	進捗状況調査（27年度末状況及び28年度当初予定）依頼
4月	進捗状況調査票提出、各課ヒアリング
5月	行財政改革推進本部開催（27年度末状況及び28年度当初予定） 行財政再構築推進委員会開催（27年度末状況及び28年度当初予定）
9月	進捗状況調査（28年9月末状況）依頼
10月	進捗状況調査票提出、各課ヒアリング
12月	行財政改革推進本部開催（28年9月末状況） 行財政再構築推進委員会開催（28年9月末状況）
平成29年3月	進捗状況調査（28年度末状況）依頼
4月	進捗状況調査票提出、各課ヒアリング
5月	行財政改革推進本部開催（28年度末状況） 行財政再構築推進委員会開催（28年度末状況）