

小川西保育園の耐震化（建替え）に関する基本事項

平成23年度に実施した園舎の耐震診断結果を踏まえ、小川西保育園の耐震化を以下のとおり実施します。

1 手法等

市立保育園として、園舎の建替えを実施します。

建替えに当たっては、仮設園舎を整備し、現在の園舎の解体及び新園舎の建設を行うおむね1年間程度の間、仮設園舎で保育を行います。

2 建替えに当たっての保育サービス向上の検討

- ・新たに0歳児保育を実施します。
- ・地域の子育て支援や、障がい児・者施設との交流等を行うことのできるスペースを備えることを検討します。

3 想定スケジュール

| | | |
|--------|--------|----------------------|
| 平成25年度 | 当初～ | 新園舎設計着手、仮設園舎整備着手 |
| | 冬季～年度末 | 仮設園舎への引越 現園舎の解体着工 |
| 平成26年度 | 当初～ | 新園舎整備着工 |
| | 冬季～年度末 | 新園舎竣工、新園舎への引越 |

※仮設園舎用地…小川駅西自転車駐車場（小平市小川西町5丁目25番20号）の一部を使用する。

小川駅西自転車駐車場については、近隣に臨時の自転車駐車場を確保する。