

計画策定スケジュール概要

年 月	子ども・子育て審議会、市民参加
6 年 1 月	子ども・子育て審議会③（ニーズ調査の概要説明）
2 月	◆ニーズ調査実施
3 月	子ども・子育て審議会④（計画策定方針の概要説明）
4 月	
5 月	子ども・子育て審議会① （ニーズ調査速報結果報告）（事業量見込みの検討）
6 月	子ども・子育て審議会②（現状・課題の把握）（骨子案の検討）
7 月	
8 月	子ども・子育て審議会③（素案の検討①）
9 月	
1 0 月	子ども・子育て審議会④（素案の検討②）
1 1 月	◆市民意見募集 ◆パブリックコメント
1 2 月	子ども・子育て審議会⑤ （市民意見・計画案の検討）
7 年 1 月	
2 月	子ども・子育て審議会⑥（報告）
3 月	

※子ども・子育て審議会の開催月及び会議内容は、変更の可能性あり。